

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUAS DO POVOADO MOCAMBO				Levantamento de Serviços				PE N° 37/2023					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário R\$	Valores				TOTAL	
			Contratada Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratada até o período		Contratado Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratado Até o período		
<b>01.01.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												<b>R\$ 2.749.820,00</b>
01.01.001	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	14.000,00	10.172,73	877,40	11.050,13	R\$ 31,23	R\$ 437.220,00	R\$ 317.694,36	R\$ 27.401,2020	R\$ 345.095,56	R\$ 437.220,00	R\$ 437.220,00
01.01.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	32.000,00	26.645,24	2.825,78	29.471,02	R\$ 72,12	R\$ 2.307.840,00	R\$ 1.921.654,35	R\$ 203.795,2536	R\$ 2.125.449,96	R\$ 2.307.840,00	R\$ 2.307.840,00
01.01.003	Regularização de superfícies com motoniveladora. af. 11/2019	m²	34.000,00	26.645,24	877,40	27.522,64	R\$ 0,14	R\$ 4.760,00	R\$ 3.730,33	R\$ 122,8360	R\$ 3.853,17	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00
<b>Total geral</b>								<b>R\$ 2.749.820,00</b>	<b>R\$ 2.243.079,04</b>	<b>R\$ 231.319,2916</b>	<b>R\$ 2.474.398,69</b>	<b>R\$ 2.749.820,00</b>	<b>R\$ 2.749.820,00</b>