

	CONTRATO:	CONTRATADA:
	N.º	
	033/2024/PMFP	CONSTRUTORA INOVA LTDA
	OBJETO DO CONTRATO:	
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO, DE COBERTURA EXTERNA DO MERCADO MUNICIPAL	

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário R\$					TOTAL
				Contratada Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratada até o período		Contratado Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratado Até o período	
01.01		PRÉ MOLDADOS							R\$ 3,890,000.00	R\$ 798,109.98	R\$ 245,280.00	R\$ 1,043,389.98	R\$ 3,890,000.00
01.01.001		ESTRUTURA							R\$ 2,319,150.00	R\$ 393,550.29	R\$ 245,280.00	R\$ 638,830.29	R\$ 2,319,150.00
01.01.001.001	04348/ORSE	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, montada e com telha de 6mm, inclusive fundação - Rev 05 - 09/2021	m2	2,500.00		511.00	511.00	R\$ 480.00	R\$ 1,200,000.00	R\$ -	R\$ 245,280.00	R\$ 245,280.00	R\$ 1,200,000.00
01.01.001.002	12994/ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte, sem lanternim, c/montagem, vãos até 22m, tesoura sem emenda, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv 01	m²	3,000.00	1,054.95		1,054.95	R\$ 373.05	R\$ 1,119,150.00	R\$ 393,550.29	R\$ -	R\$ 393,550.29	R\$ 1,119,150.00
01.01.002		DIVERSOS					0.00		R\$ 1,262,985.00	R\$ 398,365.71	R\$ -	R\$ 398,365.71	R\$ 1,262,985.00
01.01.002.001	12034/ORSE	Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	2,500.00	1,055.64		1,055.64	R\$ 341.45	R\$ 853,625.00	R\$ 360,448.28	R\$ -	R\$ 360,448.28	R\$ 853,625.00
01.01.002.002	102506/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	5,500.00	142.11		142.11	R\$ 11.02	R\$ 60,610.00	R\$ 1,566.05	R\$ -	R\$ 1,566.05	R\$ 60,610.00
01.01.002.003	08411/ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m²	4,500.00	469.05		469.05	R\$ 23.86	R\$ 107,370.00	R\$ 11,191.53	R\$ -	R\$ 11,191.53	R\$ 107,370.00
01.01.002.004	11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	4,500.00	469.05		469.05	R\$ 53.64	R\$ 241,380.00	R\$ 25,159.84	R\$ -	R\$ 25,159.84	R\$ 241,380.00
01.01.003		MOBILIÁRIO QUADRA					0.00		R\$ 307,865.00	R\$ 6,193.98	R\$ -	R\$ 6,193.98	R\$ 307,865.00
01.01.003.001	02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	10.00	1.00		1.00	R\$ 1,083.06	R\$ 10,830.60	R\$ 1,083.06	R\$ -	R\$ 1,083.06	R\$ 10,830.60
01.01.003.002	10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	10.00	1.00		1.00	R\$ 4,813.60	R\$ 48,136.00	R\$ 4,813.60	R\$ -	R\$ 4,813.60	R\$ 48,136.00
01.01.003.003	02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	20.00	1.00		1.00	R\$ 297.32	R\$ 5,946.40	R\$ 297.32	R\$ -	R\$ 297.32	R\$ 5,946.40
01.01.003.004	03492/ORSE	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	1,200.00			0.00	R\$ 202.46	R\$ 242,952.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,952.00
Total geral									R\$ 3,890,000.00	R\$ 798,109.98	R\$ 245,280.00	R\$ 1,043,389.98	R\$ 3,890,000.00