

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO PÉ DE SERRA DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO				Levantamento de Serviços				PE N° 37/2023				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário R\$	Valores				TOTAL
			Contratada Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratada até o período		Contratado Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratado Até o período	
01.01.	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 2.749.820,00
01.01.001	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	14.000,00	4.038,20	1.458,95	5.497,15	R\$ 31,23	R\$ 437.220,00	R\$ 126.112,99	R\$ 45.563,0085	R\$ 171.675,99	R\$ 437.220,00
01.01.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	32.000,00	10.907,83	3.232,58	14.140,41	R\$ 72,12	R\$ 2.307.840,00	R\$ 786.672,70	R\$ 233.133,6696	R\$ 1.019.806,37	R\$ 2.307.840,00
01.01.003	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m²	34.000,00	10.907,83	3.232,58	14.140,41	R\$ 0,14	R\$ 4.760,00	R\$ 1.527,10	R\$ 452,5612	R\$ 1.979,66	R\$ 4.760,00
Total geral								R\$ 2.749.820,00	R\$ 914.312,78	R\$ 279.149,2393	R\$ 1.193.462,02	R\$ 2.749.820,00