

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS NO POVOADO ALAGADIÇO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO					CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Item	Discriminação dos Serviços	%	VALOR	1º MÊS	
				(%)	VALOR
01.01.	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	R\$ 279.149,24		
01.01.001	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	16,32%	R\$ 45.563,0085	100,00%	R\$ 45.563,01
01.01.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	83,52%	R\$ 233.133,6696	100,00%	R\$ 233.133,67
01.01.003	Regularização de superfícies com motoniveladora. af 11/2019	0,16%	R\$ 452,5612	100,00%	R\$ 452,56
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 279.149,2393	100,00%	R\$ 279.149,24
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 279.149,2393	100,00%	279.149,24