



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJUNTO UNIÃO, FREI PAULO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITAO JOAO TAVARES, 270 CENTRO FREI
PAULO-SE CNPJ : 13.100.102/0001-20

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2024-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJUNTO UNIÃO, FREI PAULO/SE	100	655.556,40	58,50	383.529,56	41,50	272.026,84						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,61	4.023,12	0,31	2.011,56	0,30	2.011,56						
				50,00%		50,00%							
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	1	6.570,75	0,75	4.923,37	0,25	1.647,38						
				74,93%		25,07%							
01.03	RECAPEAMENTO	76,2	499.492,52	39,34	257.881,40	36,86	241.611,12						
				51,63%		48,37%							
01.03.001	RUA FRANCISCO NASCIMENTO DE REZENDE	39,34	257.881,40	39,34	257.881,40								
				100,00%									
01.03.002	RUA ANTÔNIO JOAQUIM ANDRADE	22,63	148.385,79			22,63	148.385,79						
						100,00%							
01.03.003	RUA TEREZINHA MATOS	6,36	41.678,69			6,36	41.678,69						
						100,00%							
01.03.004	RUA MARIA ROSA MATOS	4,35	28.418,09			4,35	28.418,09						
						100,00%							
01.03.005	RUA GENEZIO PEREIRA DE CARVALHO	3,52	23.128,55			3,52	23.128,55						
						100,00%							
01.04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3,26	21.382,79	0,55	3.602,59	2,71	17.780,20						
				16,85%		83,15%							
01.04.001	RUA FRANCISCO NASCIMENTO DE REZENDE	1,37	9.006,48	0,55	3.602,59	0,82	5.403,89						
				40,00%		60,00%							
01.04.002	RUA ANTÔNIO JOAQUIM ANDRADE	0,99	6.450,47			0,99	6.450,47						
						100,00%							
01.04.003	RUA TEREZINHA MATOS	0,36	2.380,35			0,36	2.380,35						
						100,00%							
01.04.004	RUA MARIA ROSA MATOS	0,23	1.500,20			0,23	1.500,20						
						100,00%							
01.04.005	RUA GENEZIO PEREIRA DE CARVALHO	0,31	2.045,29			0,31	2.045,29						
						100,00%							
01.05	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,92	6.056,60			0,92	6.056,60						
						100,00%							
01.05.001	CONJUNTO UNIÃO	0,92	6.056,60			0,92	6.056,60						
						100,00%							



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJUNTO UNIÃO, FREI PAULO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITAO JOAO TAVARES, 270 CENTRO FREI
PAULO-SE CNPJ : 13.100.102/0001-20

Cod. Empreendimento: 00038
BDI: 23,38%

Ref : Maio/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06	SERVIÇOS DIVERSOS	0,46	3.066,62	0,02	146,64	0,44	2.919,98						
				4,78%		95,22%							
01.06.002	MARCO INAUGURAL	0,09	609,05	0,02	146,64	0,07	462,41						
				24,08%		75,92%							
01.07	PASSEIO	17,55	114.964,00	17,55	114.964,00								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	655.556,40	58,50	383.529,56	41,50	272.026,84						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	655.556,40	58,50	383.529,56	100,00	655.556,40						