

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO				Levantamento de Serviços				PE N° 37/2023				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário R\$	Valores				TOTAL
			Contratada Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratada até o período		Contratado Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratado Até o período	
01.01.	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 2.749.820,00
01.01.001	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	14.000,00	1.467,00	897,00	2.364,00	R\$ 31,23	R\$ 437.220,00	R\$ 45.814,41	R\$ 28.013,31	R\$ 73.827,72	R\$ 437.220,00
01.01.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	32.000,00	3.737,35	2.670,20	6.407,55	R\$ 72,12	R\$ 2.307.840,00	R\$ 269.537,68	R\$ 192.574,82	R\$ 462.112,51	R\$ 2.307.840,00
01.01.003	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m²	34.000,00	3.737,35	2.670,20	6.407,55	R\$ 0,14	R\$ 4.760,00	R\$ 523,23	R\$ 373,83	R\$ 897,06	R\$ 4.760,00
Total geral								R\$ 2.749.820,00	R\$ 315.875,32	R\$ 220.961,96	R\$ 536.837,28	R\$ 2.749.820,00